

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2019. szeptember 12-i zárt ülése határozatai

107/2019. (IX.12.) SZKT határozat

3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv vezetésével megbízza Kesjár Mátyás elnököt.

Határidő: azonnal

Felelős: Kesjár Mátyás elnök

108/2019. (IX.12.) SZKT határozat

3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv hitelesítésével megbízza Zubánné Kocsi Margit képviselőt.

Határidő: azonnal

Felelős: Zubánné Kocsi Margit képviselő

109/2019. (IX.12.) SZKT határozat

3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete zárt ülés napirendi pontjait a következők szerint fogadja el:

Napirendi pontok:

- Mező utca 22. szám alatti beruházás

Határidő: azonnal

Felelős: Kesjár Mátyás elnök

110/2019. (IX.12.) SZKT határozat

3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat áttekintette a Csabaszabadi Mező utca 22 szám alatt megvalósuló Szlovák közösségi ház részleges felújítása, környezetének átalakításának építési ügyét, melynek építési munkáira Hartmann Kft-vel kötött szerződést.

A képviselő-testület sajnálattal állapítja meg, hogy a pályázat és a vállalkozási szerződés szerinti építési munkákat a vállalkozó Hartmann Kft nem teljesítette 2019. július 31-ével. Az elkészült munkák hiányosak és minősége is kifogásolható.

A képviselő-testület azt is sajnálattal állapítja meg, hogy a 2019. augusztus 21-i levélben foglaltaknak a Hartmann Kft nem, vagy nem teljes egészében kíván eleget tenni. A levélírást követően azt tapasztaljuk, hogy a megrendelővel a Hartmann Kft nem kíván együttműködni, hiszen közvetítőként az Újkígyósi Közös Polgármesteri Hivatal Csabaszabadi Kirendeltségét használja fel, ezzel indokolatlanul feszültséget gerjeszt a Polgármesteri Hivatal és a Szlovák Önkormányzat között.

A képviselő-testület a 2019. augusztus 21-i levéllel kapcsolatosan megállapítja, hogy a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 40 nap időtartamot biztosított a hiányzó munkák elvégzésére, továbbá tájékoztatta a vállalkozót a jogkövetkezményekre, a Képviselő-testület 2019. szeptember 30-i határidővel egyetért az továbbiakban nem módosítható.

A Csabasabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete, - *miután nem lát más lehetőséget*
– 2019. október 01. kedd, 9 órára tűzi ki a tárgybani épület műszaki átadás átvételét.

A Csabasabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete bízik abban, hogy a mellékletben felsorolt hiányosságok megszüntetésre kerülnek, így nem lesz akadálya a sikeres műszaki átadás átvételnek, azonban ha mégsem így történne, akkor élve a vállalkozási szerződésben foglaltakkal, a Csabasabadi Szlovák Önkormányzat megfiúsulási kötbérigényét érvényesíti a Hartmann Kft-nél, és a kivitelezési munkák befejezését más vállalkozóval, a Hartmann Kft terhére elvégzi.

Az építési munka elszámolása a Hartmann Kft-vel a hibák kijavítása és a hiányzó munkák elvégzése után történik.

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a határozat végrehajtására és arra, hogy elsősorban egyeztetéssel próbálja a felvetődött problémákat a Hartmann Kft-vel rendezni.

Határidő: azonnal

Felelős: Kesjár Mátyás elnök