Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2019. október 2-i zárt ülése határozatai

129/2019. (X.2.) SZKT határozat **3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott**
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv vezetésével megbízza Kesjár Mátyás elnököt.
Határidő: azonnal
Felelős: Kesjár Mátyás elnök

130/2019. (X.2.) SZKT határozat **3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott**
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv hitelesítésével megbízza Gajdács György elnökhelyettest.
Határidő: azonnal
Felelős: Gajdács György elnökhelyettes

131/2019. (X.2.) SZKT határozat **3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott**
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete zárt ülés napirendi pontjait a következők szerint fogadja el:

Napirendi pontok:

- Mező utca 22. szám alatti beruházás
- Javaslat megyei elismerésekre

Határidő: azonnal
Felelős: Kesjár Mátyás elnök

132/2019. (X.2.) SZKT határozat **3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott**
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette a Csabaszabadi Mező utca 22 szám alatt megvalósuló Szlovák közösségi ház részleges felújítása, környezetének átalakításának építési ügyét, melynek építési munkáira Hartmann Kft-vel kötött szerződést.

A képviselő-testület sajnálattal állapítja meg, hogy a pályázat és a vállalkozási szerződés szerinti építési munkákat a vállalkozó Hartmann Kft nem teljesítette 2019. július 31-ig, a vállalkozási szerződés szerint biztosított újabb határidőre sem készültek el az építési munkák 2019. szeptember 30-ra.

A 2019. október 1-i átadás – átvételi jegyzőkönyvben szereplő hibák kijavítására a Hartmann Kft ajánlatát, a hibák 2019. október 30-i határidőre történő kijavítását elfogadja, ugyanakkor a vállalkozási szerződés be nem tartása miatt meghiúsulási kötbérigénnyel lép fel a Hartmann Kft-vel szemben.
Tekintettel arra, hogy a költségvetés szerint nem készültek el a glettelés munkái, ezért az önkormányzat ennek az értékét nem fizeti meg a kivitelező részére.

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ahhoz hozzájárul, hogy az el nem végzett munkák értéke és a meghiúsulási kötbér értéke fejében a Mező utca 22 szám alatti beruházásnál a Hartmann Kft pótmunka elvégzésével teljesítsen.

Az építési munka elszámolása a Hartmann Kft-vel a hibák kijavítása és a hiányzó munkák elvégzése után történik.

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a határozat végrehajtására és arra, hogy elsősorban egyeztetéssel próbálja a felvetődött problémákat a Hartmann Kft-vel rendezni.
Határidő: azonnal
Felelős: Kesjár Mátyás elnök

133/2019. (X.2.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a „Békés Megye Szlovákságáért" díjra 2019. évben nem tesz javaslatot.
A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy erről a Békés Megyei Szlovák Önkormányzatot értesítse.
Határidő: 2019. október 15.
Felelős: Kesjár Mátyás elnök

134/2019. (X.2.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a Békés megyei kisebbségi díjra nem küld javaslatot.
A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, hogy erről a Békés Megyei Önkormányzatot értesítse.
Határidő: 2019. október 15.
Felelős: Kesjár Mátyás elnök